Envoyé en préfecture le 19/09/2022
Reçu en préfecture le 19/09/2022
Affiché le
ID : 031-213101074-20220915-2022_MP_029-AI

Commune de Carbonne
2022/037

EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRÊTÉS DU MAIRE N°2022/MP/029

Le Maire de CARBONNE

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2212-2 et suivants,

Vu la délibération n°09 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 fixant les délégations de Monsieur le Maire pour la durée du mandat en cours,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R.2194-2 et R.2194-3, R2194-8 et R2194-9,

Vu le Budget de la Ville de Carbonne de l'exercice 2022, ayant force exécutoire, dégageant les crédits nécessaires à l'opération, objet du présent arrêté,

Considérant qu'il est nécessaire de contracter un avenant entérinant des travaux supplémentaires pour les deux groupes scolaires,

Considérant la proposition remise par la Société par Actions Simplifiée, MIRAMOND MASSOL, titulaire du marché pour les prestations du Lot n°04

ARRÊTE

Article 1er : Un avenant n°1 concernant le marché n°2021-18 à procédure adaptée est passé avec la Société par Actions Simplifiée MIRAMOND MASSOL, ZONE ARTISANALE DU CHIROU, 82160 CAYLUS, dont le n° SIRET est le 520 121 880 00014 en vue d'assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus.

Article 2 : Le montant global de l'avenant récapitulant les modifications techniques est de 1 939,00 € HT soit 2 326,80 € TTC. Le montant total du marché est donc porté à la somme de 28 617,20 € HT soit 34 340,64 € TTC

Cela représente une plus-value de 7.27 % du marché.

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé à signer l'avenant correspondant,

Nos imprimés sont produits par Fabrègue imprimeur adhérent IMPRIM'VERT® Méd. 540330 - 09/10 Fabrègue duo

Envoyé en préfecture le 19/09/2022
Reçu en préfecture le 19/09/2022
Affiché le
ID : 031-213101074-20220915-2022_MP_029-AI

Commune de Carbonne
2022/038

Article 4 : Madame la Directrice Générale des Services et Madame le Receveur Municipal sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté,

Article 5 : Ampliation sera transmise à : Madame la Sous-préfet, Madame le Receveur Municipal, ainsi qu'au titulaire du marché

À CARBONNE LE 15/09/2022

LE MAIRE,

DENIS TURREL

"Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours à compter de la présente notification dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68 Rue Raymond IV, BP 7007 31068 TOULOUSE Cedex 7."