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EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE
N°2022/MP/037

Le Maire de CARBONNE

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L
2212-2 et suivants,

Vu la délibération n°09 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 fixant les
délégations de Monsieur le Maire pour la durée du mandat en cours,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R.2194-2 et
R.2194-3, R2194-8 et R2194-9,

Vu le Budget de la Ville de Carbonne de I’exercice 2022, ayant force exécutoire,
dégageant les crédits nécessaires a 1’opération, objet du présent arrété,

Considérant qu’il est nécessaire de contracter un avenant entérinant des travaux
supplémentaires pour les groupes scolaires Guy Hellé et Henri Chanfreau
concernant la mise en place de panneaux et portes coupe-feu,

Considérant la proposition remise par la Société CP iNSTALL, titulaire du
marché pour les prestations du Lot n°10 — Cloisons agro-alimentaires,

ARRETE

Article 1°": Un avenant n°l concernant le marché n°2021-24 a procédure
adaptée est pass€ avec la Société a responsabilité limitée CP iNSTALL, sise ZI de
Boé, 275 Avenue Georges Guignard, 47 550 BOE, dont le n° SIRET est le
792 655 052 00019 en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus.

Article 2 : Le montant global de [’avenant récapitulant les travaux
supplémentaires nécessaires est de 25 690,17 € HT soit 30 828,20 € TTC. Le
montant total du marché est donc porté a la somme de 153 667,32 € HT soit
184 400,78 € TTC

Cela représente une plus-value de 20,07 % du marché.

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé a signer 1’avenant correspondant,
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Article 4 : Madame la Directrice Générale des Services et Madame le Receveur
Municipal sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de ’exécution du
présent arrété,

Article 5 : Ampliation sera transmise a : Madame la Sous-préfet, Madame le
Receveur Municipal, ainsi qu’au titulaire du marché

A CARBONNE LE 28/10/2022

"Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours a compter de la présente notification dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68 Rue Raymond IV, BP 7007
31068 TOULOUSE Cedex 7."
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