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EXTRAIT DU REGISTRE
DES ARRETES DU MAIRE
N°2022/MP/034

Le Maire de CARBONNE

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L
2212-2 et suivants, |

Vu la délibération n°09 du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 fixant les
délégations de Monsieur le Maire pour la durée du mandat en cours,

Vu le code de la commande publique, notamment ses articles R.2194-2 et
R.2194-3, R2194-8 et R2194-9,

Vu le Budget de la Ville de Carbonne de I’exercice 2022, ayant force exécutoire,
dégageant les crédits nécessaires a 1’opération, objet du présent arrété,

Considérant qu’il est nécessaire de contracter un avenant entérinant des travaux
modificatifs pour les groupes scolaires Guy Hellé et Henri Chanfreau concernant
le remplacement de la chaudiere,

Considérant la proposition remise par la Société ALIBERT, titulaire du marché
pour les prestations du Lot n°12 — Plomberie, sanitaires, chauffage et ventilation

ARRETE

Article 1°": Un avenant n°l concernant le marché n°2021-26 a procédure
adaptée est passé avec la Société par actions simplifiée unipersonnelle ALIBERT, sise
Chemin de Lavernose, 31410 LONGAGES, dont le n® SIRET est le 348 081 530
00019 en vue d’assurer la réalisation des prestations citées ci-dessus.

Article 2 : Le montant global de 1’avenant récapitulant les travaux modificatifs
nécessaires est de — 18 256,98 € HT soit — 21 908,38 € TTC. Le montant total du
marché est donc porté a la somme de 327 743,02 € HT soit 393 291,62 € TTC

Cela représente une moins-value de 5,28 % du marché.

Article 3 : Monsieur le Maire est autorisé a signer 1’avenant correspondant,
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Article 4 : Madame la Directrice Générale des Services et Madame le Receveur
Municipal sont chargées, chacune en ce qui les concerne, de I’exécution du
présent arrété,

Article 5 : Ampliation sera transmise a : Madame la Sous-préfet, Madame le
Receveur Municipal, ainsi qu’au titulaire du marché

A CARBONNE LE 21/09/2022

LE MAIRE,

=S

"Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours a compter de la présente notification dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de Toulouse : 68 Rue Raymond IV, BP 7007
31068 TOULOUSE Cedex 7."



